

Herisau, 7. April 2020

**MEDIENMITTEILUNG**

## **Bahnersatz St.Gallen-Appenzell bereits ab 14. April**

**Die angekündigten Bauarbeiten auf der Strecke St.Gallen-Gais-Appenzell der Appenzeller Bahnen (AB) werden eine Woche früher gestartet. Damit der Endtermin trotz Corona-Baubestimmungen eingehalten werden kann, werden die Umbauarbeiten beim Bahnhof Teufen eine Woche vorgezogen und dauern vom 14. April bis 10. Mai. In dieser Zeit verkehren auf besagter Linie Bahnersatzbusse anstelle von Zügen.**

Durch die aktuelle Situation mit dem Coronavirus wurden die Bestimmungen zu den Arbeitsbedingungen auf den Baustellen geändert. Mit angepassten Arbeitsabläufen und einem aktualisierten Bauprogramm halten die AB die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit betreffend Hygiene und sozialer Distanz ein und tragen der Gesundheit der Mitarbeitenden auf der Baustelle Rechnung. Damit dennoch wie ursprünglich geplant am 11. Mai der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann, entschieden die AB, den Baustart um eine Woche vorzuverlegen.

### **Diverse Bauarbeiten mit straffem Zeitplan**

Während der vierwöchigen Umstellung auf Busbetrieb zwischen St. Gallen und Appenzell wird an verschiedenen Stellen so intensiv wie möglich gebaut. Im Dorf Teufen werden zwischen Gemeindehaus und Spar die Schienen ausgewechselt, im Bereich Sternen bei Teufen finden Sicherheitsforstarbeiten statt, zwischen Felsenegg und Bühler werden die Sickerleitungen gespült und auf der ganzen Strecke werden maschinelle Stopfungen und Fahrleitungsarbeiten erledigt. Auch die gesamte Ober- und Unterbauerneuerung zwischen Gais und Sammelplatz gehört zum Bauprogramm. Auf diesem Abschnitt werden die Gleise und das Gleisbett komplett ersetzt. Die Arbeiten werden zwischen 7 und 22 Uhr ausgeführt, in Einzelfällen kann es auch zu Einsätzen ausserhalb dieser Zeiten kommen. Direktbetroffene Anwohner wurden von den AB über die Zeitpunkte von Nachtarbeiten informiert.

### **Geänderte Pläne wegen Coronavirus**

Ursprünglich planten die AB ab dem 20. April im Zweischichtbetrieb mit bis zu dreissig Mann für die Umbauarbeiten beim Bahnhof im Einsatz zu stehen. Das Coronavirus erfordert eine Anpassung der Baupläne. Der Baustart wird um eine Woche vorverlegt, da die Corona-Baustellenbestimmungen mitunter verlangen, dass in kleineren Teams gearbeitet wird, um den gebührenden Abstand und die neuen Hygienevorschriften einhalten zu können. Zudem werden auf den AB-Baustellen Pausen gestaffelt und ebenfalls in kleineren Gruppen organisiert. All diese Massnahmen haben eine längere Bauzeit von insgesamt einer Woche zur Folge.

### **Busersatz mit geänderten Abfahrtszeiten**

Zwischen St.Gallen und Appenzell verkehren vom 14. April bis 11. Mai Ersatzbusse anstelle der Züge. Die Abfahrtszeiten weichen teils vom regulären Fahrplan ab. Die AB empfehlen ihren Fahrgästen, vorab den Online-Fahrplan der SBB zu studieren. Zudem sind unter [www.appenzellerbahnen.ch](http://www.appenzellerbahnen.ch) die detaillierten Abfahrtstabellen als PDF zum Ausdrucken/Download zu finden.

### **Bilder:**

Bild 1: Bauarbeiten beim Bahnhof Teufen

Bild 2: Bauarbeiter der Appenzeller Bahnen

**Umfassende Informationen zur Streckensperrung finden Sie unter:**

<https://appenzellerbahnen.ch/de/streckensperrung.html>

### **Kontakt für Medienanfragen**

Appenzeller Bahnen AG

St.Gallerstrasse 53

9102 Herisau

Erika Egger, Mediensprecherin

Telefon 071 354 50 69

Mobile 079 827 85 46

[erika.egger@appenzellerbahnen.ch](mailto:erika.egger@appenzellerbahnen.ch)

[www.appenzellerbahnen.ch](http://www.appenzellerbahnen.ch)